Data

Pytanie Wykonawcy

Odpowiedz Zamawiajacego

Czy Zamawiajgcy dopusci rezygnacje z bypassu i pozostawienie chtodnicy HT o mocy 300

96| 2024-08-13 KW Zamawiajacy nie wyraza zgody.
Umowa wykonawcza § 14. Kary umowne Zgodnie z § 20 ust. 12 - W przypadku odstgpienia od umowy
. Wykonawca wnosi o wprowadzenie pkt: ,za odstgpienie od umowy przez z wytgcznej winy Zamawiajgcego Wykonawcy przystugiwac
Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, |bedzie kara umowna w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt
Zamawiajgcy zaptaci kare w wysokosci 15% wynagrodzenia netto naleznego za Prace objete |1 Umowy (tzn. 15 %).
95| 2024-08-13 L : ; L
odstgpieniem; Nie ma znaczenia w tym przypadku Strona inicjujgca
. Wnosimy o dopisanie w pkt 2 ppkt 10), ze kara zostanie naliczony jedynie w przypadku |odstgpienie.
niedotrzymania terminu koncowego. Brak zgody na naliczenie kary, o ktérej mowa w § 14 pkt. 2
ppkt. 10, tylko gdy niedotrzymany zostanie termin koncowy.
Zatacznik nr 4 do SWZ
Whnosimy o zmiane stawki procentowej w wierszu 4 - Uzyskanie pozwolenia na budowe
94| 2024-08-13 |[(PnB) na 10% oraz obnizenie stawki procentowej w wierszu 23 Odbior koncowy i Zamawiajacy nie wyraza zgody.
przekazanie do eksploatacji na 5%.
Prosimy o dopuszczenie do zastosowania rozdzielnicy sredniego napiecia w wykonaniu
powietrznym. Dla takiego obiektu nie ma koniecznosci stosowania rozdzielnic z izolacja . .
25| AL statg lub SF-6. Ponadto od roku 2026 nie bedzie mozna stosowac a terenie UE rozdzielnic z Zamawiajacy wyraza zgode.
gazem SF-6.
Prosimy o usuniecie z zakresu ofert systemu monitoringu wizyjnego. Obiekty kogeneraciji
90| 2024-08-13 |gazowej majg by¢ zlokalizowane na terenie cieptowni, a obszar kogeneracji objety jest Zamawiajagcy wyraza zgode.
istniejgcym systemem monitoringu wizyjnego.
89| 2024-08-13 Prosimy o wyrazerlie .zgo.dy reczne a.nie.automatyczne (SZR) przetgczanie zasilania potrzeb Zamawiajacy nie wyraza zgody.
wiasny kogeneracji z istniejgcag rozdzielnig 0,4kV.
Prosimy o potwierdzenie, ze audyt startowy bedgcy w zakresie prac wykonawcy wykonany
88| 2024-08-13 |bedzie po odbiorze koncowym przedmiotu zaméwienia. Dla wykonania tego audytu Potwierdzamy.
konieczne jest catkowite zakonczenie prac i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Podobnie kompletna dokumentacja konieczna do uzyskania koncesji na wytwarzanie energii
87| 2024-08-13 |elektrycznej bedzie mogta by¢ przekazana dopiero po przeprowadzeniu wszystkich odbioréow |Potwierdzamy.
i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie. Prosimy o potwierdzenie tego terminu
Zapisy w PFU (pkt. 5.4. m, n, 0) sugeruja, iz wszystkie zewnetrzne trasy kablowe majg by¢
wykonane w kanalizacji kablowej. Brak informacji jakg kanalizacje kablowg Zamawiajacy ma |Zamawiajacy wymaga kanalizacji kablowej pod terenami
na mysli. mocno zurbanizowanymi i drogowymi (zabezpieczenie
86| 2024-08-13 |[Prosimy o potwierdzenie, ze zapis ten nie dotyczy trasy do stacji T-7204. mechaniczne kabli), np. w formie rury karbowanej.

Prosimy o wskazanie dla jakich odcinkdw tras kablowych wymagana jest kanalizacja
kablowa i w oparciu o jakg technologie jej wykonania.

Zamawiajgcy dopuszcza ulokowanie kabli bezposrednio w
ziemi w terenach zielonych.




Umowa wykonawcza § 15. Warunki zmiany Umowy
Whnosimy o zmiane w ust.2 pkt 4) w taki sposéb, aby pierwsza waloryzacja obejmowata
okres od momentu podpisania umowy az do 1 lipca 2026 r.

Wz6ér w umowie SERWISOWEJ

SGx w roku x = (SG * (1 + CPIx-1))

gdzie:

SGx — Stawka godzinowa pracy Jednostki Kogeneracyjnej
obowigzujgca w danym roku umowy;

SG — Stawka godzinowa pracy Jednostki Kogeneracyjnej,
o ktorej mowa w §11 ust. 1 pkt.1,

zwaloryzowana od 1 lipca 2026 r. o wskazniki inflacyjne
CPI wiacznie do roku x-2

85| 2024-08-12 |Wykonawca nie bedzie musiat podnosi¢ stawki serwisowej o przewidywany poziom inflacji od . A
T . ) L o S o CPIx-1 - roczny wskaznik cen towardw i ustug
momentu podpisania umowy, w okresie ktérego waloryzacja nie obejmuje. Poziom inflacji na ; .
. . . konsumpcyjnych odnotowany w roku x-1 (tj.
chwile obecng jest trudny do oszacowania. . . . ) .
w roku poprzedzajgcym indeksacje), publikowany na stronie
internetowej Gtéwnego Urzedu Statystycznego [%].
Wzér powyzszy umozliwia zwaloryzowanie stawki godzinowej
o dwa lata wstecz.Jest to wystarczajgce - dwa lata wstecz to
wiasnie rok 2024, czyli biezacy, w ktérym zostanie podpisana
umowa.
PFU 8.5 Rady Budowy i komunikacja z Zamawiajgcym Zamawiajgcy kazdorazowo bedzie mogt zadecydowacé o
Whnosimy o wprowadzenie mozliwosci uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych rowniez |formule kolejnego spotkania. w uzgodnieniu z Wykonawca.
84| 2024-08-12 : . X
on-line. (formuta hybrydowa) Co do zasady spotkania bedg prowadzone w formule spotkan
na miejscu budowy.
PFU 8.3.7 Dokumentacja dla Jednostki Wytworcze
Whnosimy o zmiane w pkt 1 ,dokumentacja na potrzeby Rozruchu (D1) — przedktadana nie - . . .
o c . » Zamawiajgcy wraza zgode na zmiane terminu, ale w
pozniej niz w terminie 7 dni przed datg planowanego Rozruchu,... ) . . .
83| 2024-08-12 S .. . A . . nastepujgcy sposob: w dokumentacji zostanie wprowadzona
Nie widzimy uzasadnienia dlaczego dokumentacja ma by¢ przekazana az 21 dni przed . .
zmiana z 21 na 14 dni.
Rozruchem.
. . . _ e . Umowa dopuszcza zmiany wynagrodzenia w przypadku
Par. 22 — prosimy o wprowadzenie zapisu méwigcego o mozliwosci zmiany wynagrodzenia w . - Lo iz : .
rzypadku zmian w umowie (np. zlecenia prac dodatkowych). Umowa okres$la przypadki jej zmian w umowie (katalog zmian jest dosc szeroki), m.in.
82| 2024-08-09 P ) ) wskazujgc w ust 6 mechanizm wprowadzenia zmiany, a ktory

zmiany, w zwigzku z tym w przypadku zmiany umowy powinna by¢ mozliwos¢ zmiany
wynagrodzenia dla wykonawcy

przedstawia tryb negocjacji réwniez w zakresie zmian
wynagrodzenia.




Par. 20 (catos¢) — brak wskazania, ze za wykonane prace nalezy sie wynagrodzenie -w
umowach tego rodzaju przyjmuje sie, ze w przypadku odstgpienia od umowy obejmuje ono
te prace, ktore nie zostaty jeszcze wykonane, zas za prace wykonane nalezne jest stosowne

Paragraf 20 ust. 4. "W przypadku odstgpienia od umowy w
czesci lub jej rozwigzania Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie za prace wykonane do dnia
odstapienia, w zakresie ustalonym w

protokole inwentaryzacji oraz za wyposazenie Przedmiotu

81| 2024-08-09 . . o ; h . Umowy faktycznie dostarczone na
(proporcjonalne badz wedle kamieni milowych) wynagrodzenie — tu tego brakuje, prosimy o . . . .
. ) P . . Teren budowy, nadajace sie do wykonania Przedmiotu
wprowadzenie zapisu mowigcego o wynagrodzeniu dla wykonawcy naleznego w przypadku ;
S Umowy przez inny, wybrany przez
odstgpienia od umowy e . .
Zamawiajgcego podmiot, po cenie producenta, przy
uwzglednieniu wszystkich przystugujgcych
Zamawiajgcemu kar umownych i odszkodowan."
77| 2024-08-09 F’ar. 18 ust. 3 - prosimy o wykreslenie tego zapisu, terminy sg bardzo krotkie, wigc ten zapis Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
jest zbyt daleko idgcy
. . . o . . . . |Umowa jasno to okresla - niespetnienie parametru dot.
Par. 14 ust. 2 pkt 11 — prosimy o wprowadzenie zapisu wyjasniajgcego, jak nalezy rozumie¢ . : . .
. . S . o ochrony akustycznej skutkuje zgtoszeniem Usterki - w tym
76| 2024-08-09 |kazdy przypadek? Niedotrzymanie jest jedno, ale ono ma wymiar czasowy (trwa) — i jak . o . . .
L . ” okresie do czasu usunigcia usterki kara jest naliczona
wtedy liczy¢ ,kazdy przypadek . .
jednokrotnie.
na. Par. 14 ust. 2 pkt 10 — prosimy o wprowadzenie zastrzezenia, ze kara taka bedzie naliczana . . .
75| 2024-08-09 dopiero wtedy, gdy dojdzie do finalnego uchybienia terminéw koncowych Zamawiajacy nie wyraza zgody.
74| 2024-08-09 Par. 13 ust. 19 — prosimy o wykreslenie tego zapisu. Jest to zapis zbyt dotkliwy dla Zamawlajacy nie wyraza zgody.
wykonawcy
73| 2024-08-09 Par. 13 ust. 14 — prosimy o wykreslenie tego zapisu. Jest to zapis zbyt dotkliwy dla Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
wykonawcy
72| 2024-08-09 Par. 13 ust. 12 — prosimy o wykreslenie tego zapisu. Jest to zapis zbyt dotkliwy dla Zamawiajacy nie wyraza zgody.
wykonawcy.
71| 2024-08-09 Par. 13 ust. 11 — prosimy o wykreslenie tego zapisu. Jest to zapis zbyt dotkliwy dla Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
wykonawcy.
Par. 12 ust. 4- prosimy o wprowadzenie zapisu o ,racjonalnych i ekonomicznie
69| 2024-08-09 |uzasadnionych” kosztach jakimi ma by¢ obcigzony Wykonawca; obecny zapis jest zbyt Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
dotkliwy dla wykonawcy
Par. 12 ust. 1 w zw. z ust. 4 i ust. 5 (* potem jest btgd redakcyjny w ust. 6) — obcigzanie . . . .
. ) o - , Zamawiajgcy nie wyraza zgody. Kary umowne powigzane sg
Wykonawcy jest tu sformutowane w oderwaniu od okresu gwarancji i innych ograniczen Lo . o . .
. . . odpowiednio z niespetnieniem parametrow w okresie
68| 2024-08-09 |czasowych. W dowolnym czasie wykonana analiza obcigza Wykonawce karg umowna. i e . . .
. . . . LT . |gwaranciji i rekojmi lub w trakcie trwania umowy serwisowg
Prosimy o wprowadzenie zapisu, ze wskazane w par. 12 ust. 1 obcigzenie wykonawcy moze (RDysp)
nastgpi¢ w okresie udzielonej gwarancji na przedmiot zamowienia. ysp)-
Par. 11 ust. 26 — nie do zaakceptowania jest zapis, wedle ktérego Zamawiajgcy sam
67| 2024-08-09 zdecyduje jakg czes¢ wykonanych prac zatrzyma (co determinuje wynagrodzenie Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Wykonawcy). Prosimy o wprowadzenie zmiany, ktéra zapewni uregulowanie wynagrodzenie
za prace rzeczywiscie wykonane




66

2024-08-09

Par. 11 ust. 20 — prosimy o wprowadzenie zapisu, ze terminem zakonczenia prac jest dzien
zgtoszenia gotowosci do odbioru. Terminy odbioru koricowego nie sg precyzyjnie wskazane,
stad istnieje zagrozenie przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy w dacie
podpisywania protokotu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. To od dziatan Wykonawcy
zalezy termin odbioru koncowego.

65

2024-08-09

Par. 10 ust. 17 — prosimy o wykreslenie tego ustepu; jesli wykonawca ma do podwykonawcy
roszczenie np. o kare umowng, to nie ma powodu, aby zamawiajgcy zabraniat dokonywania
potrgcen

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

64

2024-08-09

Par. 10 ust. 16 — prosimy o wykreslenie tego ustepu; jezeli wyptata bedzie bezzasadna, to
nie widzimy podstaw, aby sie czegokolwiek zrzeka¢

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

63

2024-08-09

Par. 10 ust. 11- prosimy o wprowadzenie zmiany zapisu, wstrzymanie ptatnosci powinno
korelowa¢ z ewentualnym niezaspokojonym roszczeniem podwykonawcy

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

62

2024-08-09

Par. 9 ust. 5 — prosimy o wprowadzenie zapisu, mowigcego, ze wstrzymanie ptatnosci dla
Wykonawcy odpowiada¢ bedzie wielkosci roszczenia podwykonawcy. Obecny zapis
pozwala Zamawiajgcemu wstrzymaé wedle uznania nawet cato$¢ wynagrodzenia w
przypadku niewielkiego roszczenia wstrzymac wedle uznania nawet cato$¢ wynagrodzenia w
przypadku niewielkiego roszczenia podwykonawcy,

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

61

2024-08-09

Par. 5 ust. 10 — prosimy o dopisanie w tym ustepie mozliwosci zmiany wynagrodzenia
wykonawcy. Wystagpienie sity wyzszej moze spowodowac dodatkowe koszty i wykonanie
robot dodatkowych.

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

60

2024-08-09

Par. 5 ust. 2 — prosimy o uzupetnienie katalogu zdarzen zaliczonych do sity wyzszej o
zdarzenia takie jak stan epidemii / pandemii i innych podobnych przypadkow.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

59

2024-08-09

Par. 2 ust. 3 — prosimy o wykreslenie stowa ,wszelkich”. Wykonawca nie powinien
uwzglednia¢ ,wszelkich” uwag Zamawiajacego, a tylko tych, ktére mieszcza sie w zakresie
umownym i sg obiektywnie uzasadnione

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zapis méwi o zasadnych
uwagach.

58

2024-08-09

Par. 2 ust. 1. 9) b — prosimy o usuniecie tego zapisu. Oprogramowania sterownikéw
urzgdzen takich jak agregat kogeneracyjny i kociot gazowy nie moze by¢ udostepniane w
wersji edytowalnej. Producenci tych urzgdzen nie dopuszczajg zmian w oprogramowaniu,
poniewaz moze to prowadzi¢ do powaznych awarii i zagrozenia dla bezpieczenstwa obstugi.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

57

2024-08-08

W PFU w pkt. 5.1.1 wskazano, ze zaplanowano do instalacji transformator o mocy 1600kVA.
W tabeli nr 8 w PFU oraz na schemacie elektrycznym bedgcym zatgcznikiem do PFU
wskazano moc transformatora 21250kVA. Prosimy o jednoznaczne wskazanie o jakiej mocy
transformator powinien by¢ zainstalowany.

Zamawiajacy potwierdza iz w realizacji zdania nalezy zakupi¢
jeden transformator SN/nn o mocy 1600kVA na potrzeby
wyprowadzenia mocy elektrycznej z CHP.

56

2024-08-08

W PFU w pkt. 5.4.5 wskazano, ze w nowobudowanej stacji transformatorowej nalezy
zainstalowac transformator typu olejowego lub suchy zywiczny. Natomiast w pkt 5.4.2 PFU
zapisano: ,Komora transformatorowa musi by¢ przystosowana do zastosowania
transformatora olejowego. W tym celu potrzeba jest wykonania prefabrykowanej misy
olejowej” Prosimy o potwierdzenie , ze wymog zabudowy misy olejowej w staciji
transformatorowej dotyczy jedynie przypadku, gdy bedzie zainstalowany transformator
olejowy i zapis ten nie jest wigzgcy przy instalacji transformatora zywicznego.

Potwierdzamy, ze wymég stosowania miski olejowej jest tylko
w przypadku zastosowania transfromatora olejowego.




55

2024-08-08

Zgodnie z zapisem w PFU ust.7.4.4 zamawiajgcy wymaga by zawory odcinajace o Srednicy
DN>80 miaty by¢ uruchamiane przy pomocy przektadni z napedem. Z uwagi na koszty takich
napeddéw wnosimy o zmiane wymogu co do minimalnej wielkosci zaworu ktéry ma by¢
uruchamiany za posrednictwem przekfadni do wielkosci DN =150. Takie rozwigzanie
zredukuje koszty inwestycyjne, a zawory mniejsze niz DN150 z tatwoscig mozna zamykac
dzwignig jednoramienna.

Zamawiajgcy wyraza zgode.

54

2024-08-08

We wzorze umowy wykonawczej §11 pkt 26 ma brzmienie: ,W przypadku wskazanym w ust.
22 pkt 2 b) Strony podejmag niezwtocznie negocjacje co do dalszego postepowania, a w
szczegolnosci sporzgdzg inwentaryzacje wykonanych Prac. Odstepujgc od Umowy
Zamawiajgcy okresli zakres Przedmiotu Umowy, ktéry zatrzyma oraz odpowiadajgcg mu
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy. (...)" Wracamy uwage, ze nie do zaakceptowania jest
zapis, wedle ktérego Zamawiajgcy sam zdecyduje jakg cze$¢ wykonanych prac zatrzyma (co
determinuje wynagrodzenie Wykonawcy) i prosimy o zmiane zapisu w nastepujgcy sposoéb:
W przypadku wskazanym w ust. 22 pkt 2 b) Strony podejma niezwtocznie negocjacje co do
dalszego postepowania, a w szczegolnosci sporzgdzg inwentaryzacje wykonanych Prac.
Odstepujgc od Umowy Zamawiajgcy okresli zakres Przedmiotu Umowy rzeczywiscie
wykonany, oraz odpowiadajgcg mu wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy. (...)"

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

53

2024-08-08

We wzorze umowy wykonawczej §11 pkt 20 ma brzmienie: ,Za termin zakonczenia prac
uwaza sie dzien podpisania protokotu Odbioru Kohcowego.” Wracamy uwage, ze terminy
dalszych czynnosci po zgtoszeniu gotowosci do odbioru nie sg precyzyjnie wskazane, stad
istnieje zagrozenie przekroczenia terminu wykonania przedmiotu umowy w dacie
podpisywania protokotu w naszej opinii lepszym zapisem bytoby, ze jest to dzien zgtoszenia
gotowosci, pod warunkiem podpisania protokotu odbioru kohcowego (nawet jesli nastgpi to
poézniej niz umowny termin wykonania umowy). Prosimy o zmiane zapisu w nastepujgcy
sposob: ,Za termin zakonczenia prac uwaza sie dzien zgtoszenia gotowosci do Odbioru
Koncowego, pod warunkiem podpisania protokotu Odbioru Koricowego przez Strony.”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

52

2024-08-08

We wzorze umowy wykonawczej §10 pkt 16 ma brzmienie: ,Wykonawca oswiadcza
nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy lub Podwykonawcy Robo6t Budowlanych na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu
Cywilnego, zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odpowiedniej czesci
Wynagrodzenia Umownego na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad
okreslonych powyzej. "Wracamy uwage, ze w przypadku dokonania bezzasadnej wyptaty
podwykonawcy, opisane w tym pkt. zrzeczenie ogranicza prawa Wykonawcy do dochodzenia
wyptaty naleznego mu wynagrodzenia Umownego. Prosimy o wykreslenie tego pkt. w
catosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody.




51

2024-08-08

We wzorze umowy wykonawczej §10 pkt 11 ma brzmienie: ,W przypadku, gdyby
Wykonawca nie dostarczyt wymienionych w ustepie poprzedzajgcym dowoddéw zaptaty lub
oswiadczen w terminie, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z wyptatg wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy.” Wskazujemy, ze wstrzymanie ptatnosci powinno korelowac z
ewentualnym niezaspokojonym roszczeniem podwykonawcy i prosimy o zmiane zapisu w
nastepujgcy sposob: ,\W przypadku, gdyby Wykonawca nie dostarczyt wymienionych w
ustepie poprzedzajgcym dowodow zaptaty lub oswiadczen w terminie, Zamawiajgcy ma
prawo wstrzymac sie z wyptatg czesci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w wysokosci
wynikajacej z niezaspokojonego roszczenia podwykonawcy.”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody

50

2024-08-08

We wzorze umowy wykonawczej §9 pkt 5 ma brzmienie: ,W przypadku braku przedtozenia
oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 4 Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z ptatnoscig w
catosci lub czesdci Wynagrodzenia, az do czasu uzupetnienia przez Wykonawce tych brakow.
Takie wstrzymanie ptatnosci nie bedzie traktowane jako uchybienie w terminie zaptaty.”
Wskazujemy, ze wstrzymanie wyptaty powinno korelowac z niewyptaconym wynagrodzeniem
podwykonawcy, nie zas obejmowaé — wedle uznania Zamawiajgcego — catosci lub czesci
wynagrodzenia. Roszczenie podwykonawcy moze byé np. 100.000 zt., a zamawiajgcy
wstrzyma wyptate 1.000.000 zt. Wnioskujemy o zmiane zapisu w nastepujacy sposéb: ,W
przypadku braku przediozenia oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy moze
wstrzymac sie z ptatnoscig czesci Wynagrodzenia odpowiadajgcg wysokosci wymagalnego
wynagrodzenia przewidzianego Umowami o Podwykonawstwo Podwykonawcow
wykonujgcych Roboty Budowlane w ramach danego Odbioru, w przypadku ktérych
Wykonawca nie przedtozyt oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 4, az do czasu uzupetnienia
przez Wykonawce tych brakéw. Takie wstrzymanie ptatnosci nie bedzie traktowane jako
uchybienie w terminie zaptaty.”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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We wzorze umowy wykonawczej §5 pkt 10 ma brzmienie: ,Wystgpienie Sity Wyzszej i
poinformowanie o tym Strony drugiej zgodnie z ust. 3 stanowi okoliczno$¢ uzasadniajgcg
zmiane Umowy, wytgcznie w zakresie termindw wykonania zobowigzarn umownych o czas
trwania sity wyzszej i czas konieczny dla usuwania skutkow zaistnienia Sity Wyzszej”.
Wystgpienie Sity Wyzszej nie tylko moze wplyng¢ na realizacje terminu zobowigzania, moze
wplyngc¢ na istotne zwigekszenie kosztéw. Wnioskujemy o zmiane zapisu w nastepujgcy
sposab: ,Wystgpienie Sity Wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej zgodnie z ust. 3
stanowi okoliczno$¢ uzasadniajgcg zmiane Umowy, w zakresie termindw wykonania
zobowigzan umownych o czas trwania sity wyzszej i czas konieczny dla usuwania skutkéw
zaistnienia Sity Wyzszej oraz w zakresie wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie catego
Przedmiotu Umowy”.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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We wzorze umowy wykonawczej w §5 pkt 2 wskazano, ze: ,Sita Wyzsza oznacza zdarzenie,
ktéremu Strona nig dotknieta nie mogta zapobiec ani przeciwdziata¢ nawet przy dochowaniu
nalezytej starannosci, a ktére czyni nalezyte wykonanie zobowigzan tej Strony okreslonych w
Umowie niemozliwym w catosci lub czesci. Do zdarzen Sity Wyzszej zalicza sie wytacznie,
pod warunkiem spetnienia wymogow definicji zamieszczonej powyzej: ...” Sita wyzsza ma w
tym przypadku katalog zamkniety, a za site wyzszg nie uznaje sie np. epidemii / pandemii i
innych podobnych przypadkéw. Zwracamy sie z prosbg o zmiane zapisow §5 pkt 2 w
nastepujgcy sposob: ,Sita Wyzsza oznacza zdarzenie, ktéremu Strona nig dotknieta nie
mogta zapobiec ani przeciwdziata¢ nawet przy dochowaniu nalezytej starannosci, a ktére
czyni nalezyte wykonanie zobowigzan tej Strony okreslonych w Umowie niemozliwym w
catosci lub czesci. Do zdarzen Sity Wyzszej zalicza sie w szczegodlnosci, pod warunkiem
spetnienia wymogow definicji zamieszczonej powyzej: ...”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie czy procentowy podziat kwoty ryczattowej wskazany w
zatgczniku nr 4 SWZ (kolumna ,D”) jest wigzgcy dla Wykonawcy podczas opracowywania
Szczegodtowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego?

Zamawiajgcy potwierdza, ze podziat procentowy jest wigzgcy
dla Wykonawcy.
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1. W zwigzku z faktem, ze obecny przetarg jest powtdrzeniem przetargu uniewaznionego
przez Zamawiajgcego (termin sktadania ofert w poprzednim przetargu to 31.07.2024 r.)
prosimy o zmiane terminéw okreslonych w paragrafie 4 punkt 4 oraz punkt 5 wzoru umowy
wykonawczej — zmiana odpowiednio w punkcie 4 z 31.08.2025 r. na 30.09.2025 r. oraz w
punkcie 5 z 30.11.2025 r. na 31.12.2025 r. Obecne terminy oznaczajg skrocenie terminu
realizacji przedmiotu zaméwienia o miesigc w stosunku do termindéw z przetargu
ogfoszonego w lipcu i uniewaznionego przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy wyraza zgode. Terminy zostang zaktualizowane
w ostatecznej wersji dokumentacji przetargowe;j.
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We wzorze umowy wykonawczej §4 punkt 2. jest zapis: ,Wykonanie i zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego projektéw wykonawczych branzowych Obiektu w terminie 150 dni od
podpisania Umowy Wykonawczej.” Zwazywszy na zapisy w PFU pkt 8.3.3. Proces
przekazywania i Zatwierdzania dokumentéw przez Zamawiajgcego, w ktérym okreslono
diugie czasookresy zatwierdzania dokumentacji przez Zamawiajgcego wnioskujemy o
zmiane zapisu w punkcie 2 §4 umowy na: Wykonanie i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
projektow wykonawczych branzowych Obiektu w terminie 180 dni od podpisania Umowy
Wykonawczej”.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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We wzorze umowy wykonawczej §4 punkt 1. jest zapis: ,Wykonanie i ztozenie kompletnej
dokumentaciji projektowej do pozwolenia na budowe przez Zamawiajgcego projektéw
budowlanych branzowych Obiektu w terminie 90 dni od podpisania Umowy Wykonawcze;.”
Zwazywszy na zapisy w PFU pkt 8.3.3. Proces przekazywania i Zatwierdzania dokumentéw
przez Zamawiajgcego, w ktérym okreslono dtugie czasookresy zatwierdzania dokumentaciji
przez Zamawiajgcego wnioskujemy o zmiane zapisu w punkcie 1 §4 umowy na: ,Wykonanie
i ztozenie kompletnej dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowe przez
Zamawiajgcego projektéw budowlanych branzowych Obiektu w terminie 120 dni od
podpisania Umowy Wykonawczej.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.




We wzorze umowy wykonawczej §2 punkt 1 ppkt. 22) jest zapis: ,Dostarczenie deklaracji

S3a to np. agregat, generator - czyli urzgdzenia, ktére zostang

43| 2024-08-08 |zgodnosci na wyrdb koncowy w jezyku polskim.” Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajgcy zainstalowane w Obiekcie a dla ktérych wymagane jest
rozumiem pod pojeciem ,wyrob koncowy”. przedstawienie deklaracji zgodnosci.
We wzorze umowy wykonawczej §2 punkt 1 ppkt. 17) Jgst zapis: ,Wykonanie audytu ) Audyt startowy | jego zakres jest szczeg6lowo okreslony w
startowego wymaganego przez URE przed przystapieniem do wyptaty doptat do energii : . . » - .
. . - . . . ; . |Ustawie o wspieraniu produkcji energii elektrycznej z CHP.
42| 2024-08-08 |elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji szczegotowo okreslony w Ustawie o wspieraniu . : 0
b ; . . . . Audyt jest wykonywany przez podmioty posiadajgce
CHP.” Prosimy o przekazanie zakresu audytu startowego ktéry ma by¢ zgodnie z w/w .
. akredytacje URE.
punktem zrealizowany przez Wykonawce.
Prosimy o wyjasnienie tresci wzoru umowy wykonawczej §2 punkt 1ppkt 9) ,(...) Prosimy o
doprecyzowanie zapisu w w/w ppkt. b. poprzez wpisanie, iz powyzsze zmiany bedg mogty
by¢ wprowadzane przez Zamawiajgcego po zakonczeniu okresu gwaranc;ji i rekojmi na
41| 2024-08-08 |dostarczone oprogramowanie. Oprogramowanie powinno by¢ dostarczone w dwaéch Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
wersjach: a. nieedytowalnej (skompilowanej) wgranej do sterownikéw na dzieh odbioru prac,
b. w wersji edytowanej (nieskompilowanej) umozliwiajgcej wprowadzenie zmian w kodzie
programu przez posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje personel Zamawiajgcego.”
Linstalacja powinna by¢ autonomiczna w dziataniu - Zrédto
Szczytowe moze dziatac i wytwarzac ciepto w sposob
Prosimy o wyjasnienie tresci PFU punkt 6.6 Lokalny system sterowania Zrédtem :u;?:rz?fti r:z,v\llc:r(]ia;nle EAE YL R e el
Szczytowym zapis: ,instalacja powinna by¢ autonomiczna w dziataniu, zapisywac¢ raporty w yst i . . Lo .
. ; T L . . ) . zapisywac raporty w nieulotnej pamieci niezaleznie od
nieulotnej pamieci niezaleznie od przyjetych rozwigzan (np. dodatkowe oprogramowanie . . . .
. o L. . . ; przyjetych rozwigzan (np. dodatkowe oprogramowanie
wizualizacji) zaktada sie, ze docelowg destynacjg przechowywania danych jest serwer . D . ) .
e : . . . . wizualizacji) - - parametry pracy i uzgodnione rejestry muszg
SCADA, w istniejgcym oprogramowaniu CITECT i ewentualnie powigzanym z nim module ) . T S
” L . . . by¢ zapisywane w pamigci, ktéra zapisuje rejestrowane dane
bazodanowym.” Czy Zamawiajacy oczekuje wykonania dodatkowego oprogramowania - .
- o . . . . . . nawet w przypadku awarii nadrzednego systemu sterowania
40| 2024-08-08 |wizualizacji, w ktéorym bedg sie generowac raporty Zrédta Szczytowego, niezaleznego od . . .
. o . . . . Zamawiajgcy NIE oczekuje wykonania dodatkowego
wizualizacji w SCADA? Takie rozwigzanie bedzie generowato znaczne dodatkowe koszty. L R . . .
- s o : ) e . - . oprogramowania wizualizacji, w ktérym beda sie generowac
Istnieje mozliwos¢ zastosowania w szafie kottowej niezaleznego nosnika danych(pendrive), o . . . N
. . - ) . raporty Zrodta Szczytowego, niezaleznego od wizualizacji w
na ktérym zapisywane bedg dane sczytywane przez sterownik z urzgdzen pomiarowych, . . :
S . S . . SCADA - ale rozwigzanie ma generowac raporty w
czujnikow itp., dane te zostang zapisane w formie plikéw tekstowych, mozna z nich po . o . ; S -
. . . . o . . wizualizacji CITECT, a razie awarii komunikacji lub fgcznosci
przekopiowaniu do komputera wygenerowac raporty. Czy nalezy przyjg¢ takie rozwigzanie? . . . . . o
. . . dane majg by¢ zapisywane w nieulotnej pamieci, by po
Prosimy o potwierdzenie. o . L ) L . .
usunieciu ustaerki/awarii moc zosta¢ zczytanymi i zapisanymi
w nadrzednym systemi steowania dostarczonym w ramach
Zadania Inwestycyjnego.
Prosimy o wyjasnienie tresci PFU punkt 5.4.3 Wymiana rozdzielnicy RSN 15kV Cieptowni . . . .
. o ) N - Zamawiajgcy wymaga wykorzystania maksymalnej dostepnej
zapis: ,Rozdzielnica SN-15kV winna umozliwia¢ potencjalnie rozbudowe o dodatkowe pole . . .
(rezerwa miejsca).” Na podstawie wizji lokalnej na terenie Cieptowni stwierdzamy, iz w przestrzeni na zabudowg RSN 15kV w Cieplowni oraz
39| 2024-08-08 ) ’ oczekuje od Wykonawcy zabudowy takiej rozdzielni RSN z

budynku stacji transformatorowej kottowni nie ma dostatecznej ilosci miejsca na wykonanie
rezerwy pod mozliwos$¢ rozbudowy rozdzielnicy o dodatkowe pola. Prosimy o wykreslenie
powyzszego wymogu.

takg iloscig pdl, ktdra przewiduje rozbudowe o dodatkowe
pola w przysziosci.




Prosimy o informacje czy polisa OCZ w wymaganym zakresie moze by¢ zawarta i
utrzymywana do czasu zakonczenia kontraktu, bez okresu gwaranciji i rekojmi? Zgodnie ze
standardowym zakresem umoéw OCZ na polskim rynku, polisa ta odpowiada za szkody

Zamawiajacy nie wyraza zgody. Polisa OCZ powinna by¢

S| ALESUELS wynikte "z btedéw projektowych" poczynionych w trakcie ich trwania. W zwigzku z czym po  |utrzymywana w okresie gwaranc;ji i rekojmi.
zakonczeniu wykonywania kontraktu wszystkie czynnos$ci projektowe powinny by¢ juz
zakonczone.
W PFU s3 zapisy dotyczgce zagospodarowania terenu. W punkcie 5.1.2 Place, drogi,
miejsca parkingowe i mata architektura jest zapis: Oczekiwany przez Zamawiajgcego zakres
realizacji uktadu drogowego wymagany do dostawy, obstugi i serwisu Obiektu wynosi 600
m2.W punkcie 7.2 Wymagania dla zagospodarowania terenu jest zapis: Nawierzchnia drog
wewnetrznych i placéw utwardzonych powinna by¢ wykonana z elementéw rozbieralnych, na
podbudowie zgodnej z zatwierdzong dokumentacjg projektowg przygotowang przez
Wykonayvce. Ws;y.stkle Qrogl | place powinny by.c.wykonane. z kI'aWQZI"IIi.(aI’T]I z opqrem. Zamawiajacy potwierdza, ze tgczna powierzchnia bedzie nie
Wszystkie chodniki, drogi, place manewrowe, miejsca postojowe, obrzeza i krawezniki - e ) ) g .
) "y . : wigksza niz 600 m2 (placéw, drég, miejsc postojowych,
muszg by¢ wykonane z materiatdw mrozoodpornych. Zakres wykonania nowych i remontu . . D . L
37| 2024-08-08 |. . .. L .y . . . . placéw manewrowych i chodnikéw). Zamawiajacy nie jest w
istniejacych ciagéw pieszych (chodnikéw) na terenie Cieptowni do zrealizowania w ramach . . . . e
; . ; . S . stanie podac bez dok. projektowej dtugosci ciggow pieszych,
Zadania Inwestycyjnego to obszar o powierzchni nie mniejszej niz 600 m2. Prosimy o L L . o
) . i obrzezy i kraweznikow - do wyceny prosimy przyja¢ 150 m.
udzielenie wyjasnien:
Czy w punktach 5.1.2.i 7.2 jest mowa o tych samych powierzchniach czyli Wykonawca ma
uwzgledni¢ w ofercie tgcznie nie mniej niz 600 m2 powierzchni placéw, drég, miejsc
postojowych, placow manewrowych i chodnikow?
Prosimy o okreslenie dtugosci istniejagcych ciggow pieszych, ktére majg zostac
wyremontowane w ramach przedsiewziecia. Prosimy o okreslenie dlugosci obrzezy i
kraweznikow, ktérych wymiane nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
36| 2024-08-08 Prosimy o udostepnienie przez Zamawiajgcego instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego jest w trakcie
cieptowni w Kartuzach opracowywania.
W wykazie zatgcznikow do PFU jest zatgcznik 6 ,Koncepcja planu zagospodarowania
terenu”, natomiast dokument udostepniony przez Zamawiajgcego jako zatgcznik nr 6 do PFU |Koncepcja planu zagospodarownia terenu jest w trakcie
35| 2024-08-08 . ; - . . .
zawiera schematy elektryczne. Prosimy o udostepnienie prawidtowego zatgcznika nr 6 do opracowywania
PFU czyli dokumentu ,Koncepcja planu zagospodarowania terenu”
Zamawiajacy informuje ze z opisanego zakresu prac
elektrycznych wytgcza prace zwigzane z montazem nowe;j
Prosimy o potwierdzenie, ze zakres oferty obejmuje wszystkie opisane w PFU prace szafa AKPIA kotta WRS5, oraz nowej szafy pomiarow
34| 2024-08-08 elektryczne, w tym wymiana rozdzielni SN Zamawiajgcego, wymiana kabli pomiedzy ogolnych. Do PFU zostanie dodany zapis: ,Funkcje regulatora

rozdzielnig SN a transformatorami TR1 i TR2, nowa szafa AKPIA kotta WR5, nowa szafa
AKPIA cieptowni, system nadrzedny SCADA.

pogodowego dla Jednostki Wytwérczej i Zrédta Szczytowego,
nalezy zaimplementowac w sterowniku warstwy procesowe;.
Regulacja dotyczy trybu pracy cieptowniczej Jednostki
Wytworczej.”




W zwigzku z wymaganiem zawartym w PFU zawartym w punkcie 5.3.1. ppkt. 7, ktory brzmi:
,Zadne elementy Zabudowy Kontenerowej nie mogg wystawaé poza jej krawedzie.
Wszystkie instalacje zabudowane na dachu Zabudowy Kontenerowej muszg pozostac w jej
obrysie”. Prosimy o wyjasnienie, czy zapis ten dotyczy wszystkich elementéw przedmiotu
zamowienia, tj. Jednostki Wytwdrczej (agregatu kogeneracyjnego w zabudowie

Wymienione elementry jak szafka gazowa z gazoemirzem,

33| 2024-08-08 S, . . . elementy zewnetrzne klimatyzatoréw oraz kamery,
kontenerowej), Zrodta Szczytowego (kotta gazowego w zabudowie kontenerowej), staciji o .
. . L oswietlenie nie wchodzg w zakres punktu 5.3.1.ppkt 7
transformatorowej itp. Czy zapis ten dotyczy np. szafek gazowych z armaturg odcinajgcg
gazu, ktére standardowo montowane sg na elewacjach zabudoéw kontenerowych? Czy zapis
ten dotyczy np. elementéw klimatyzatorow, ktére standardowo montowane sg na elewacjach
konteneréw? Czy zapis ten dotyczy np. kamer monitoringu wizyjnego?
W PFU zapisano;,Wykonawca na etapie przygotowania Projektu ’Budowalnego przedstawi
koncepcje hydraulicznego wigczenia Jednostki Wytwérczej oraz Zrodta Szczytowego do
ukfadu hydraulicznego Cieptowni. Wykonawca oczekuje mozliwosci pracy Jednostkg
Wytwédrczg szeregowo do uktadu istniejgcych kottow w okresie sezonu grzewczego
(podgrzewanie wstepne wody w rurociggu powrotnym przed kolektorem w Cieptowni oraz
réwnolegle poza okresem sezonu grzewczego”. Wykonawca zwraca uwage, ze wymaog, aby |Zamawiajgcy oczekuje podtgczenia szeregowego Jednostki
32| 2024-08-08 |Jednostka Wytwoércza mogta pracowac szeregowo w sezonie grzewczym i rownolegtej poza |Wytw. oraz réwnolegtego zrédta szczytowego (bezposrednio
sezonem grzewczym wprowadza istotne skomplikowanie uktadu technologicznego i generuje |do kolektérow kottowni oddzielnymi rurrociggami)
koszty, natomiast nie podnosi funkcjonalnosci instalacji. Prosimy o rezygnacje z wymogu
zapewnienia pracy rownolegtej Jednostki Wytwérczej. Szeregowa praca Jednostki
Wytworczej poza sezonem grzewczym zapewni prawidtowg wspotprace z Cieptownig. Czy
Zrodto Szczytowe nalezy wigczy¢ do uktadu hydraulicznego Cieptowni rownolegle do
istniejgcych kottow, Zamawiajgcy nie wymaga szeregowego wigczenia Zrodta Szczytowego?
Prosimy o wyjasnienie zapisu PFU: wykonawca zapewni takze petne wyposazenie biura lub - s
) : . . . . Zamawiajgcy wymaga wyposazenia biura budowy w
dostep do sprzetu: do przetwarzania materiatéw papierowych na cyfrowe oraz powielania . . o
31| 2024-08-08 Co . o - drukarke, ktéra pozwala drukowac przynajmniej w arkusze
mato i wielkoformatowego. Prosimy o wyjasnienie co oznacza wedlug Zamawiajgcego . ;
.. . . R wielkosci A3
pojecie ,materiaty wielkoformatowe”.
W punkcie 8.6.4 PFU jest zapis: ,WWykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu
zasilania w wode i odprowadzania sciekdéw na potrzeby Robo6t Budowlanych oraz biura Tak, Zamawiajgcy zaakceptuje wyposazenie zaplecza
30| 2024-08-08 |Wykonawcy”. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zaakceptuje wyposazenie zaplecza |budowy w toalety przenosne (typu ,toi-toi”) z wlasnym
budowy w toalety przenosne (typu ,toi-toi”) z wtasnym serwisem, bez koniecznosci serwisem, bez koniecznosci odprowadzania sciekow.
odprowadzania sciekow.
Czy Zamawiajgcy wymaga wyposazenia Jednostki Wytwoérczej i Zrédta Szczytowego w Tak, Z’a ma\{s/!aJa?y wymaga wyposazenia Jednostki
. . . - . Wytworczej i Zrédta Szczytowego w zawory
29| 2024-08-08 |zawory Regulacyjne z napedami elektrycznymi do regulacji przeptywu wody po stronie . . . -
) : ; Regulacyjne z napedami elektrycznymi do regulacji przeptywu
obiegu cieptowniczego ? . ; . .
wody po stronie obiegu cieptowniczego
i . . i e, Zamawiajacy nie wymaga wyposazenia zaworow
28| 2024-08-08 Czy Zamawiajgcy wymaga wyposazenia Jednostki Wytwoérczej i Zrodta Szczytowego w odcinajacych w napedy elekiryczne, ale wymaga dia zaworéw

zawory odcinajgce z napedami elektrycznymi po stronie obiegu cieptowniczego?

od DN125 stosowania zaworéw z przektadnig.




W punkcie 6.4. PFU opisano wymdg wyposazenia Obiektu w rozdzielnice AKPIA nadrzedng

Zamawiajacy planuje umiescic rozdzielnice nadrzedng do

27| 2024-08-08 |w stosunku do Jednostki Wytworczej i Zrodta Szczytowego. Prosimy o wskazanie sterowania Jednostkg Wytworczg oraz Zrédtem Szczytowym
planowanego miejsca lokalizacji tej rozdzielnicy AKPiA. W pomieszczeniu howej serwerowni.
Zamawiajgcy w SWZ w punkcie 8.2. ppkt 6 wymaga, aby wykonawca na wezwanie Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy wyrazone w punkcie 8.2
dostarczyt referencje potwierdzajgce, ze roboty, o ktérych mowa w rozdziale 7 ust. 2 SWZ ppkt 6 SWZ
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone. W przypadku nie dostarczenia na wezwanie Zamawiajgcego
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku gdy wykonawca nie dysponuje referencjami referencji potwierdzajgcych, ze roboty budowlane zostaty
26| 2024-08-08 . x o : . . f . . . : ; .
(niestety czes¢ Zamawiajgcych nie wystawia referencji z powodoéw, na ktore wykonawcy nie |wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i
majg wptywu) Zamawiajgcy zaakceptuje jako potwierdzenie nalezytego wykonania protokét | prawidtowo ukonczone, Zamawiajgcy odrzuci ofetre
odbioru korcowego. Wykonawcy. (poprzednia odpowiedz)
Zamawiajgcy udostepnit warunki przylgczenia do sieci gazowej (zatgcznik nr 2 do PFU). W
warunkach przytgczenia moc urzgdzen gazowych okreslono na 2600 kW, natomiast
maksymalne godzinowe zuzycie gazu ziemnego na 280 Nm3/h. Przy wartosci opatowej gazu
ok. 37 MJ.Nm3 maksymalne godzinowe zuzycie gazu ziemnego odpowiada mocy w paliwie
2878 kW. Jednoczesnie w PFU okreslono wymagana moc kotta nie mniej niz 2660 kW przy
sprawnosci min 89% co odpowiada energii chemicznej w paliwie 3000 kW.
25| 2024-08-08 Prosimy o wylashienie: - . . Zamawiajgcy potwierdza punkt a oraz punkt b.
a) Czy Zamawiajacy potwierdza, ze przy pracy agregatu kogeneracyjnego z mocg
znamionowg kociot gazowy nie bedzie pracowat (nie bedzie paliwa gazowego
wystarczajgcego na prace z mocg 20% mocy znamionowej)?
b) Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze jest Swiadomy, ze nie bedzie mozliwosci pracy kotta
gazowego z mocg znamionowa nawet przy wytgczonym agregacie kogeneracyjnym (z
powodu ograniczenia po stronie gazu ziemnego)?
Udostepnione przez Zamawiajgcego warunki przytaczenia do sieci gazowej wydano w dniu
24| 2024-08-08 09.11.2021 r. W tresci PFU jest informacja, ze wydana zostata korekta do warunkow Zamawiajgcy zatgcza do dokumentacji przetargowej
przytaczenia do sieci gazowej (w dniu 07.03.2024 r.). Prosimy o udostepnienie korekty aktualizacje WT do PSG z dnia 07.03.2024 .
warunkow przytgczenia do sieci gazowe;.
Czy Zamawiajgcy podpisat umowe o przylgczenie do sieci gazowej w oparciu o . . .
23| 2024-08-08 |udostepnione warunki przytaczenia? Prosimy o udostepnienie wykonawcom umowy o Tak, zar.ngW|aJ.agy.podp|sa+ umowe o przytaczenie.
. o . Zamawiajgcy jej nie udostepni.
przytgczenie do sieci gazowe;.
Zamawiajgcy udostepnit warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej oraz umowe o
przytgczenie do sieci elektroenergetycznej. Oba dokumenty dotyczg instalacji kogeneracyjnej
0 mocy elektrycznej 0,999 MWe. W PFU Zamawiajgcy wymaga, aby moc elektryczna
22| 2024-08-08 instalacji wynosita 1,04 MWe. Prosimy o wyjasnienie tej rozbieznosci. Czy Zamawiajgcy Zamawiajgcy wystgpit o zmiane WT oraz umowy

wystgpit 0 zmiane warunkow przytgczenia i umowy o przytgczenie do sieci
elektroenergetycznej w tym zakresie? Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy pozyska
korekte warunkéw przytgczenia i umowy przytgczeniowej oraz okreslenie terminu
przekazania tych dokumentéw wykonawcom.

przytagczeniowej i udostepni je jak je tylko otrzyma.




Prosimy o informacje, czy schematy elektryczne udostepnione przez Zamawiajgcego. w

Tak, Zamawiajgcy potwierdza, ze schematy elektryczne
stanowig zatgcznik do PFU i dokonoa stosownych korekt w

21| 2024-08-08 Ic()?éz:tlo’?u z zatgcznikami do PFU, sg prawidtowe i majg by¢ podstawg do przygotowania tym zakresie w zakresie opisu w ostatecznej wersii
y! dokumentacji przetargowej.
Prosimy o udostepnienie aktualnego schematu technologicznego cieptowni, na terenie ktérej |Zamawiajacy zatacza schemat technologiczny jako zatacznik
20| 2024-08-08 i . . P
ma by¢ zrealizowany przedmiot zamowienia. do PFU
Temperatura nominalna (temperatury wody na wyjsciu z kotta
Prosimy o okreslenie temperatury nominalnej (temperatury wody na wyjsciu z kotta gazowego), przy ktoérej weryfikowana bedzie sprawnos¢ kotta
19| 2024-08-08 o ) . s - o .
gazowego), przy ktérej weryfikowana bedzie sprawnos¢ kotta. - 120 oC. Zamawiajgcy doda stosowne wymagania i zapisy w
ostatecznej wersji PFU.
W PFU jest wymoég: Uktad odprowadzenia spalin i odzysku ciepta ze spalin (spaliny
schtadzane do 1000C) powinien sktada¢ sie z stepujgcych elementow:
ST EN ST e e PAza o LS "Zamawiajgcy potwierdza, ze sformutowanie wymiennik ciepta
- chtodnicg HT (wysokotemperaturowg) o mocy minimum 300 kW jacy p e . Wy P
. . . o z bypassem i dotyczy wymiennika ciepta spaliny — woda.
- chtodnica LT (ciepta niskotemperaturowego) o ile jest wymagana . . . -
. R o T . . |Zamawiajgcy potwierdza, ze nie wymaga aby chtodnica HT
18| 2024-08-08 |- systemem kontroli i sterowania instalacjami i urzgdzeniami wchodzgcymi w zakres Zadania S . . . L
Inwestycyjnego wraz z wymiennikiem ciepfa spaliny — woda zapewniaty odbior
. : o) -
Czy w sformutowaniu wymiennik ciepta z bypassem chodzi o wymiennik ciepta spaliny — lr'nln. S closm el onEgD w LegE e,
woda? Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze nie wymaga aby chtodnica HT wraz z wymiennikiem
ciepfa spaliny — woda zapewniaty odbiér 100% ciepta wytworzonego w kogeneraciji?
Czy Zamawiajgcy wymaga wyposazenia Jednostki Wytwodrczej (agregat kogeneracyjny) i ZamaW|aJ.acy wymaga, b.y kazdy Od.blom'k cuzywajacy pqllwo
. : ; o . . byt opomiarowany indywidualnie. Nie dopuszcza sie pomiaru
17| 2024-08-08 |kotta gazowego w indywidualne pomiary zuzycia gazu ziemnego, czy tez dopuszcza . LT L :
zastosowanie pomiaru zuzycia gazu wytgcznie dla kogeneracji gazowe;j? paliwa (gazu) dia wigcej niz jednego odbiornika {j. Jednostki
) Wytworczej lub Zrodta Szczytowego.
W punkcie 5.3.1. PFU zamawiajacy okreslit wymogi w stosunku do zespotu BRI L A0 tec’:hologlczny rozumie Z.ro.d io. .
. . A, . ) . ” Szczytowe, Jednostke Wytwdrczg oraz urzadzenia i sieci im
16| 2024-08-08 |technologicznego. Prosimy o wyjasnienie co oznacza termin ,zespét technologiczny”. Czy . . . -
wymogi opisane w tym punkcie dotyczg réwniez Zrédta Szczytowego? MO ELPARP A e SR el Ly ol e plE ers) @il |
) elektrycznej z nowobudowanych obiektéw.
W punkcie 5.2.5 PFU przywotano umowe przytgczeniowg do sieci gazowej i wskazano, ze Zamawiajgcy dokona ujednolicenia oznaczenia zatgcznikdw
15| 2024-08-08 |stanowiona zatgcznik nr 3 do PFU. W spisie zatgcznikow zatgcznik nr 3 to wypis z rejestru  [do PFU. Zamawiajgcy nie bedzie dotgczat umowy
gruntéw (wykreslony). przytaczeniowej z PSG do dokumentacji przetargowe;.
Prosimy o potwierdzenie, ze umowa serwisowa dotyczy wytgcznie Jednostki Wytworcze;j Zamawiajacy potwierdza, ze Umowa Serwisowa dotyczy
14| 2024-08-08 . . : ) .
(agregatu kogeneracyjnego). wytgcznie Jednostki Wytwérczej.
Warunki techniczne przytgczenia do sieci cieptowniczej (zatgcznik nr 1 do PFU) wydano dla |Zamawiajgcy wykona aktualizacje WT przytgczenia do sieci
13| 2024-08-08 zrodta ciepta o mocy 1,2 MW skfadajgcego sie wytgcznie z agregatu kogeneracyjnego. cieptowniczej. Zamawiajgcy potwierdza, ze WT sg wazne dla

Prosimy o potwierdzenie, ze sg one wazne dla zrédta ciepta, ktore jest przedmiotem
postepowania przetargowego (tgczna moc ok.3,85 MW)

Obiektu jako catosci sumy mocy wytwarzania ciepta w
Jednostce Wytworczej oraz Zrédle Szczytowym.




Czy wykonawcy w ofercie majg uwzgledni¢ przytgcza cieplne do sieci cieptowniczej

Tak, wykonawcy w ofercie majg uwzglednic
wykonanieprzytgcza cieptowniczego dla tgcznego

1) AP0 Zamawiajgcego dla tgcznej mocy cieplnej przedmiotu zaméwienia (ok. 3,85 MW)? zapotrzebowania na ciepto odpowiadajgcego tgcznej mocy
cieplnej przedmiotu zamowienia.
Czy wykonawcy w ofercie majg uwzgledni¢ wykonanie instalacji gazu ziemnego dla tgcznego Tak, wylfonawcy w ofercie maja uwzglednic wykonanlg
. . o . . ; . instalacji gazu ziemnego dla tgcznego zapotrzebowania na
11| 2024-08-08 |zapotrzebowania na gaz ziemny odpowiadajgcego tagcznej mocy cieplnej przedmiotu az ziemny odbowiadaiaceao tacznei mocy cieplnei
zaméwienia (ok. 3,85 MW)? 9 TNy ocpowladajacego 1qczne] mocy ciepine]
przedmiotu zamowienia.
10! 2024-08-08 Prosimy o podanie informacji na temat planowane;j ilosci godzin pracy kotta gazowego w Zamawiajgcy nie jest w stanie podac planowanej ilosci godzin
ciggu roku. pracy kotta gazowego w ciggu roku po uruchomieniu.
Poniewaz nowe zrodio ciepta sktadajgce sie z agregatu kogeneracyjnego oraz kotta
gazowego ma $cisle wspotpracowac z istniejgcg cieptownig prosimy o potwierdzenie, ze w  |Zamawiajgcy potwierdza, ze mozliwe bedzie wykorzystanie
trakcie pracy kogeneracji gazowej i kotta gazowego (réwniez przy odstawionych kottach w instalaciji istniejgcej Cieptowni, ktéra ma wspotpracowac z
9| 2024-08-08 |istniejgcej cieptowni np. w okresie letnim) w okresie catego roku mozliwe bedzie nowym zrédtem gazowym: pompowni, stacji uzdatniania
wykorzystanie instalaciji istniejgcej cieptowni, ktéra ma wspotpracowac z nowym zrodtem wody, uktadu uzupetniania i stabilizacji cisnienia, uktadu
gazowym: pompowni, stacji uzdatniania wody, uktadu uzupetniania i stabilizacji cisnienia, regulacji temperatury wody sieciowej (podmieszanie zimne).
ukfadu regulacji temperatury wody sieciowej (podmieszanie zimne) itp.
Zgodnie z pkt. 9 SWZ Zamawiajacy dopuscit ztozenie
oswiadczenia w formie elektronicznej: "Wykonawca w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, przekaze Zamawiajgcemu
ey e . s s oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do
Prosze o mozliwos¢ ztozenia oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do : . . . . . .
. . . . . . . tej samej grupy kapitatowej. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia,
grupy kapitatowej w formie elektronicznej na Panstwa adres mailowy. . . . . .
L . . . . . - . . Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z
8| 2024-08-08 |Uzasadnienie: Dostarczenie oryginatu w formie papierowej w ciggu 3 dni w okresie . ; - .
. . . innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w
urlopowym jest bardzo wysrubowanym terminem . . . . o . .
Postepowaniu o udzielenie Zamowienia. Oswiadczenie nalezy
ztozy¢ w oryginale w siedzibie Zamawiajgcego lub w formie
oswiadczenia elektronicznego, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przestanego
na adres e-mail: bok@spec-pec.pl. Wzor takiego
os$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 9 do SWZ."
. . . . . . Godziny (mth) z rozruchu i ruchu prébnego nie wigzg sie z
Prosze o zmiane okresu obowigzywania Umowy serwisowej oraz wynagrodzenia od stanu : . P .
7| 2024-08-07 e . . . wnyagrodzeniem a jednoczesnie nie przedtuzajg resursu
,0” licznika az do przepracowania przez Agregat Kogeneracyjny 79 999 mth. . .
Jednostki Kogeneracyjnej
Prosze o potwierdzenie, ze Wykonawca na wiasny koszt usunie awarie lub usterke tylko jesli |Zamawiajgcy nie odpowiada za jakos¢ dostarczonego gazu i
Zamawiajgcy przestrzegat instrukcji obstugi i eksploatacji m.in. zapewniajgc gaz o jego parametry i nie potwierdza usuwania awarii na wtasny
odpowiednich parametrach oraz wykonujgc niezbedne czynnosci eksploatacyjne, w tym koszt z wyzej wymienionego powodu. Zamawiajgcy
6| 2024-08-07 |codzienne obchody instalacji. Dodatkowo prosimy o dodanie, ze w przypadku wystgpienia potwierdza, ze Wykonawca nie moze odpowiadaé za szkody

awarii lub usterki powstatej, nie z winy Wykonawcy, wskutek nieprzestrzegania instrukcji
eksploataciji, niewtasciwego uzytkowaniu, zgodnego z przeznaczeniem lub uszkodzenia,
koszty usuniecia awarii lub usterki ponosi Zamawiajgcy.

wyrzgdzone przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy potwierdza,
ze bedzie przestrzegat zalecen oraz instrukcji obstugi i
eksploataciji.




Zamawiajgcy zapewni dostep do sieci Internet. W zakresie
Wykonawcy jest wykonanie infrastruktury sieciowej i wpiecie

2024-08-07 |Czy Zamawiajacy zapewni zdalny dostep do agregatu podczas trwania umowy serwisowej? |Jednostki Wytwoérczej do sieci ehternet Zamawiajgcego z
wykorzystaniem bezpiecznych potgczen spetniajgcych
wymagania ustawy o Cyberbezpieczenstwie.

Zapis w umowie serwisowej pozwala na ptatnosci kwartalne.
§ 11. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
...................... netto (stownie: .............................), plus
Czy w okresie trwania umowy serwisowej Zamawiajgcy dopusci ptatnos¢ kwartalng na obpquwacy pc_)c!aftek \./AT’ AL .
2024-08-07 . o dniu zawarcia niniejszej UMOWY WYNOSI ............ccveveeninnnns
podstawie odczytu licznika? .
zt, Wynagrodzenie za obstuge
serwisowg wraz z dostawg czesci zamiennych i
materiatéw eksploatacyjnych, remontow,
przegladow i innych czynnosci serwisowych bedzie
ptatne z dotu w okresach kwartalnych (w
zaleznosci od liczby przepracowanych godzin) .
2024-08-07 |Czy chtodnica ma znajdowac sie na dachu kontenera Tak
Dotyczy zapisu w SIWZ pkt 7 ppkt 2 lit d)
d) w ciggu trzech ostatnich lat realizowat (lub realizuje) 3 umowy i sumarycznie w ich
ramach serwisuje min. 5 agregatow, ale zainstalowanych w réznych lokalizacjach, agregaty
kogeneracyjne powinny mie¢ moc nie mniejszg niz 0,99 MWe / kazdy
2024-08-06 Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Zwracamy sie z uprzejmg prosba o zmiane zapisu na:

d) w ciggu trzech ostatnich lat realizowat (lub realizuje) 3 umowy i sumarycznie w ich ramach
serwisuje min. 3 agregaty, ale zainstalowanych w réznych lokalizacjach, agregaty
kogeneracyjne powinny mie¢ moc nie mniejszg niz 0,99 MWe / kazdy.

Powyzsza zmiana umozliwi ztoZzenie oferty wiekszej liczbie oferentéw.




—

2024-08-06

Dotyczy zapisu w SIWZ pkt 7 ppkt 2 lit a)
2. O udzielenie Zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
posiadania wiedzy i doSwiadczenia, {j.: wykazg, ze nalezycie wykonali:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy, w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, z
ktérych kazda polegata na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji do wytwarzania
energii elektrycznej

i cieplnej w kogeneracji o tgcznej mocy nie mniejszej niz 1,99 MW, z czego kazda
zainstalowana jednostka dla wyzej wymienionych zadan posiadata moc elektryczng nie
mniejszg niz 0,99 MWe, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem
dokumentéw potwierdzajgcych, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej

i prawidfowo ukonczone.

Zwracamy sie z uprzejma prosba o zmiane zapisu na:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy, w tym okresie, co najmniej 1 robote budowlang
polegajgca na budowie, przebudowie lub rozbudowie instalacji do wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej

w kogeneracji o tgcznej mocy nie mniejszej niz 1,99 MW, z czego kazda zainstalowana
jednostka dla wyzej wymienionego zadania posiada moc elektryczng nie mniejszg niz 0,99
MWe, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentéw
potwierdzajgcych, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone.

Powyzsza zmiana umozliwi ztozenie oferty wiekszej liczbie oferentéw.

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Z uwagi na ztozonos¢ czesci pytan, Zamawiajgcy udostepni odpowiedzi na nie po zakonczeniu terminu skfadania pytan.







